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امانی
In-house Delivery

ساخت-مناقصه-طراحی
Design-Bid-Build

(DBB)

مدير طůح يا مديů پيمان
Construction Manager

(CM)

ساخت-طراحی
Design-Build

(DB)

مشاركتی
PM

تحويل يكپارچه يا ساخت شراكتی
Integrated Project Delivery Or Partnering Construction

(IPD)

چندين عاملی
Multiple Prime

چندين عاملی
Multiple Prime

مشاور -مديů پيمان
Construction Manager as advisor

(CMA)

كارگزار -مديů پيمان
Construction Manager as Agent

(CMA)

مديů پيمان دŭŰ Űسک
Construction Manager at Risk

(CMR)

ساخت-تداركات-مهندسی
(EPC)

طراح واسط يا مشاوŰ واسط
Bridging

كليد گردان
Turnkey

نگهداŰی-بهره برداŰی-ساخت-طراحی

انتقال-بهره برداŰی-ساخت-طراحی

انتقال-بهره برداŰی-مالكيت-ساخت-طراحی تامين مالی-ساخت-طراحی
DBF

مردم-خصوصی-مشاركت عمومی
Public-Private-People partnership

(PPP)

خصوصی-مشاركت عمومی
Public-Private-Partnership

(PPP) (P3)  يا 

مشاركت در ساخت

تعاونی مسكن

انتقال-اجاره-مالكيت-ساخت
BOLT

انتقال-بهره برداŰی-ساخت
BOT

بهره برداŰی-انتقال-ساخت
BTO

تامين مالی-ساخت-طراحی
DBF

تامين مالی-ساخت-طراحی
DBF

نگهداŰی-بهره برداŰی-ساخت
BOM

بهره برداŰی-مالكيت-ساخت
BOO

مشاركت مدنی بخش های عمومی و خصوصی

سازنده-مالک

موسسه فنی، مهندسی و آموزشی 
هميار متůور


